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CAR/SAM RVSM Implementation Task List / Lista de Tareas para la Implantacion RVSM CAR/SAM
ID Description / Descripcion Start/Inicio | Finish/Termina Resource Names/Nombres Recursos
1 Identify Operational Need / Identificar necesidades operacionales
2 Complete operational concept for CAR/SAM RVSM /Acordar el concepto operacional para el flujo de trafico CAR/SAM 11-Jul-02 Completed | ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de Tarea
3/ Conduct Cost Benefits Analysis / Conducir un anilisis costo/Beneficic 11-Jul-02 Jun-04
4 Conduct preliminary cost benefit analysis/ Conducir un analisis costo/beneficio 11-Jul-02 Completed |SAM WG
5 Finalize cost benefit analysis / Finalizar analisis costo/beneficio 11-Jul-02 Jun-04 SAM WG
6 Safety Assessment/Evaluacion de Seguridad 11-Jul-02 Oct-04
Review available summary data (non-compliant aircraft, aberrant aircraft etc) / Revisar resumen de datos disponible (aeronaves que no
7 cumplen, aeronaves anomalas, etc) 11-Jul-02 Oct-04 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea
Examine history of height keeping errors related to ATC clearances and assess possible RVSM impact /Examinar la historia de los errores
8 del mantenimiento relacionados con autorizaciones ATC y valorar el impacto posible en la RVSM 11-Jul-02 Oct-04 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea
Confirm RVSM risk model assumptions/parameters are consistent with airspace where RVSM is to be applied/Confirmar que modelos de
9 supuestos parametros de riesgo RVSM sean consistentes con el espacio aéreo en donde se aplicarda RVSM 11-Jul-02 Completed | SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea
Conduct simulations to predict occupancy after RVSM implementation/ Conducir simulaciones para predecir la ocupacion después de la
10 implantacion RVSM 11-Jul-02 Mar-04 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea
Collect weather and turbulence data for analysis - this should include Andean standing wave analysis/Recolectar informacion de clima y
11 turbulencia para su analisis — debera incluirse el analisis de onda estacionaria Andina 11-Jul-02 Oct-04 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea
Report large height deviations to monitoring agency (including level assignment errors)/Reportar las grandes desviaciones de altitud a la ATS Providers, Users/Proveedores, Usuarios
12 agencia de monitoreo (incluyendo los errores de asignacién de nivel) 11-Jul-02 Permanent ATS
13| Feasibility Analysis/Analisis de Factibilidad 11-Jul-02 Completed
14 Examine the general operational factors associated with implementation/Examinar los factores operacionales asociada con la implantacion 11-Jul-02 Completed | ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de Tarea
15/ Determination of Requirements (airborne & ground systems)/Determinacion de los Requerimientos (de a bordo y sistemas de tierra 11-Jul-02 Dic-03
16 Determine need for additional GMUs/Determinar la necesidad de GMUs adicionales 11-Jul-02 Mar-04 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea
States assess the impact of RVSM implementation on ATC automation systems (e.g. equipment suffixes) and plan for
upgrades/modifications/Valoracion por parte de los Estados del impacto de la implantacion RVSM en los sistemas de automatizacion del
17 controlador (por ejemplo, sufijos de equipo) y los planes para mejoras/modificaciones 11-Jul-02 Dic-03 States/Estados
18| Aircraft & Operator Approval Requirements/Requerimientos de aprobacion de aeronave y operadores 11-Jul-02 TBD
Promulgate translation of sections of FAA Interim Guidance 91-RVSM/TGL-6 into Spanish/Promulgar la traduccion de investigacion de
19 secciones FAA Lineamientos Internos 91-RVSM/TGL-6 al Espafiol 09-Ago-02 Oct-04 OPS/AIR/WG, ICAO/oaci
OPS/AIR/WG, RVSM Task Force / Grupo de
20 Promulgate the operational approval process/Promulgar el proceso de aprobacion operacional 11-Jul-02 Permanent Tarea
Provide examples of Operations Specifications and Letters of Authority/Proporcionar a los Estados ejemplos de Especificaciones de
21 Operaciones y Cartas de Autoridad 09-Ago-02 18-Jun-03 OPS/AIR/WG, ICAO/OACI
Notify States when significant changes occur to RVSM documentation/Notificar a los Estados cuando haya cambios significativos en la OPS/AIR/WG, RVSM Task Force / Grupo de
22 documentacion RVSM 11-Jul-02 Permanent Tarea
23| Perform Rulemaking (if required) / Llevar a cabo reglamentaciones (en caso de ser requerido) 11-Jul-02 TBD
24 Recommend State airspace regulatory documentation/Recomendar al Estado la documentacién de reglamentacion del espacio aéreo 11-Jul-02 TBD States/Estados
25 Perform Necessary Industry & International Co-ordination/Llevar a cabo las coordinaciones con industria e Internacionales necesarias 11-Jul-02 TBD
26 Establish target implementation date/Establecer una fecha de implantacion 11-Jul-02 Completed | RVSM Task Force / Grupo de Tarea
RVSM Task Force Rapporteur /Relator del
27 Report to ATM/CNS/SG/Reportar al ATM/CNS/SG 11-Jul-02 Completed  Grupo de Tarea
28 Establish format of CAR/SAM RVSM documentation webpage/Establecer el formato de documentacion de la pagina web RVSM CAR/SAM |  09-Ago-02 Completed |OPS/AIR/WG, ICAO/OACI
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ID Description / Descripcion Start/Inicio | Finish/Termina Resource Names/Nombres Recursos
29 Develop regional documentation/Desarrollar documentacion regional 11-Jul-02 05-Mar-04 ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de Tarea
30 Publish advance AIC / NOTAM/ Publicar un AIC / NOTAM adelantado 11-Jul-02 Completed States/Estados

Publish AIP Supplement containing RVSM policy/procedures/Publicar el Suplemento del AIP que contenga las politicas/procedimientos
31 RVSM 11-Jul-02 Sep-04 States/Estados
32 Review inter-facility coordination procedures/Revisar los procedimientos internos para la coordinacion de la instalacion 11-Jul-02 Oct-04 States/Estados
33 Finalize airspace changes, if applicable/Finalizar los cambios en el espacio aéreo, cuando sea aplicable 20-May-03 01-Ene-05 States/Estados
34 Finalize changes to Letters of Agreement/Finalizar los cambios a las Cartas de Acuerdo 01-Ene-04 Oct-04 States/Estados
35| Approval of Aircraft & Operators / Aprobacién de la aeronave y los operadores 11-Jul-02 Oct-04
IATA, ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de
36 Establish approved operations readiness targets/Establecer las operaciones aprobadas de los objetivos disponibles 11-Jul-02 Completed | Tarea
37 Assess readiness/Determinar la disponibilidad 11-Jul-02 Oct-04 IATA, OPS/AIR/WG
38 Develop Pilot & ATC Procedures /Desarrollar procedimientos para pilotos y ATC 11-Jul-02 TBD
39 Review application of tactical offset procedures/Revisar aplicacion de los procedimientos tacticos de desplazamiento lateral 11-Jul-02 On Hold RVSM Task Force /***referred to SASP
Periodically review developments regarding actions for ACAS/TCAS Resolution Advisories that affect RVSM operations/Revisar
40 periddicamente los desarrollos con respecto a las acciones para las Avisos ACAS/TCAS para operaciones RVSM 09-Ago-02 Permanent OPS/AIR/WG, ATC/WG
Process Doc 7030 amendment including ATC and pilot procedures/Procesar la Enmienda al Doc. 7030 para los procedimientos ICAO Regional Office/Oficina Regional
41 meteorologicos y de contingencia 11-Jul-02 Jul-04 Sudamericana
Publish appropriate ATC policy & procedures on RVSM website/Publicar las politicas y procedimientos ATC en la pagina Internet del
42 RVSM 11-Jul-02 Permanent RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
Report procedures to accommodate non-RVSM domestic aircraft, if applicable/Informar los procedimientos para acomodar las acronaves ATC/WG, RVSM Task Force/Grupo de Tarea
43 domésticas sin aprobacion RVSM, cuando sea aplicable 20-May-03 05-Mar-04 RVSM, ATC/WG
44 Identify transition areas and procedures/Identificar las areas y los procedimientos de transicion 11-Jul-02 Completed  States/Estados, ATC/'WG
States conduct ATC simulations to identify workload/operational factors, if necessary, and report results to ICAO regional offices/Que los
Estados conduzcan simulaciones ATC para identificar la carga de trabajo/factores operacionales, si es necesario e informen los resultados a
45 las Oficina Regionalels de la OACI 11-Jul-02 Oct-03 States/Estados, ATC/WG
46 Publish report on ATC simulation activity/Reportar las actividades de las simulaciones 11-Jul-02 31-Oct-03 ATC/WG, RVSM Task Force/Grupo de Tarea
Provide procedures for handling non-compliant aircraft (inc ferry & mntce) in ATS documentation/Proporcionar procedimientos para OPS/AIR/WG, ATC/WG, RVSM Task Force /
47 manejar aeronaves que no cumplen (incluyendo ferry y mantenimiento) con la documentaciéon ATS 11-Jul-02 31-Jul-04 Grupo de Tarea
Provide mutually acceptable ATC procedures for non-approved State/humanitarian acft to transit RVSM airspace/Proporcionar los
48 procedimientos ATC de aceptacion mutua para las aeronaves de Estado no aprobadas para transitar en el espacio aéreo RVSM 11-Jul-02 31-Jul-04 ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de Tarea
49 Provide procedures for suspension of RVSM/Proporcionar procedimientos para suspension de la RVSM 11-Jul-02 31-Jul-04 ATC/WG, RVSM Task Force/Grupo de Tarea
Liaise with State defense authorities regarding military operations/Mantener una relacion con las autoridades de defensa de los Estados en
50 relacion con las operaciones militares 11-Jul-02 Permanent States/Estados
51| Pilot & ATC Training/Entrenamiento de Pilotos y ATC 11-Jul-02 20-Ene-05
52 Provide ATC training documentation to States/Proporcionar la documentacion de capacitacion ATC a los Estados. 20-Jul-04 Nov-04 ATC/WG, ICAO/OACI
53 Conduct local RVSM training for air traffic controllers/Conducir capacitacion RVSM local para los controladores de transito aéreo 20-Jul-04 20-Ene-05 States/Estados, ATC/WG
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ID Description / Descripcion Start/Inicio | Finish/Termina Resource Names/Nombres Recursos
54 Perform System Verificiation/Llevar a cabo una verificacion del sist: 11-Jul-02 Sep-04
Monitoring Agency and SAM/WG, RVSM Task
Height keeping performance monitoring needed to undertake initial safety analysis/Monitoreo del performance del mantenimiento de la Force/Agencia de Monitoreo y SAM/WG, Grupo
55 altitud necesario para llevar a cabo el analisis inicial de la seguridad. 11-Jul-02 Completed  de Tarea RVSM
Provide representative traffic movement data to monitoring agency (30 day sample, repeated annually)/Proporcionar la informacion
56 representativa del movimiento de transito a la Agencia de Monitoreo (muestra de 30 dias, repetida anualmente) Permanent States/Estados
57 Publish initial CAR/SAM minimum monitoring requirements/Publicar los requerimientos iniciales minimos de monitoreco CAR/SAM 09-Ago-02 Completed SAM/WG, OPS/AIR/'WG
58 Undertake initial safety analysis/Llevar a cabo un analisis inicial de seguridad 11-Jul-02 Dic-03 SAM/WG, RVSM Task Force / Grupo de Tarea
Prepare/maintain regional status report detailing RVSM implementation plans/Preparar/mantener un reporte regional de status detallando los RVSM Task Force Rapporteur /Relator del
59 planes de implantacion RVSM 11-Jul-02 Permanent Grupo de Tarea
60 Final Implementation Decision /Decisién para la implantacion final 11-Jul-02 Oct-04 RVSM Task Force/Grupo de Tarea RVSM
RVSM Task Force Rapporteur/Relator del Grupo
61 Report status of implemtation to GREPECAS/12/Reportar el estado de implantacion al GREPECAS/12 May-04 de Tarea RVSM
Review aircraft height-keeping performance and operational errors/Revisar el estado de la performance del mantenimiento de la altitud de las
62 aeronaves y errores operacionales 11-Jul-02 Oct-04 SAM/WG, OPS/AIR/WG
63 ATS State documentation complete/Documentacion del ATS del Estado terminada 11-Jul-02 Oct-04 States/Estados
64 Publish trigger NOTAM/Publicacién de "trigger" NOTAM 20-Nov-03 13-Ene-05 States/Estados
65 Complete operational readiness assessment/Completar la evaluacion de disponibilidad operacional 06-Dic-04 Monitoring Agency/Agencia de Monitoreo
66 Complete safety analysis/Completar el analisis de seguridad 06-Dic-04 RVSM Task Force/Grupo de Tarea RVSM
Monitoring Agency and SAM/WG, RVSM
Task Force/Agencia de Monitoreo y
67 Declare Initial Operational Capability/Declarar la capacidad operacional inicial 20-Ene-05 SAM/WG, Grupo de Tarea RVSM
68 Monitor System Performance/Monitorear la performance del sistema Ene-06
69 Perform follow-on monitoring/Llevar a cabo el monitoreo de seguimiento TBD Permanent OPS/AIR/WG, SAM/WG
70 Declare Full Operational Capability/Declarar la capacidad operacional completa Ene-06 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
71 Seminar/Seminario 1 05-Ago-02 07-Ago-02 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
72 Task Force/Grupo de Tarea 3 08-Ago-02 09-Ago-02 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
73 Task Force/Grupo de Tarea 4 27-Ene-03 31-Ene-03 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
74 Seminar/Seminario 2 16-Jun-03 17-Jun-03 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
75 Task Force/Grupo de Tarea 5 (AP/ATM/5) 18-Jun-03 21-Jun-03 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
76 Task Force/Grupo de Tarea 6 (AP/ATM/6) Oct-03 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
77 Task Force/Grupo de Tarea 7 03-Mar-04 05-Mar-04 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
78 Task Force/Grupo de Tarea 8 (AP/ATM/7) Jul-04 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
79 Task Force/Grupo de Tarea 9 (AP/ATM/8) Oct-04 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
80 Task Force/Grupo de Tarea 10 Dic-04 RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
81 Task Force - 90 day follow-up/Seguimiento del Grupo de Tarea de 90 dias TBD TBD RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM
82 Task Force - 1 year follow-up/Seguimiento del Grupo de Tarea 1 afio TBD TBD RVSM Task Force / Grupo de Tarea RVSM




